xxx 购  物  城

开业促销系列活动策划总方案（草案①）

时间：

第一阶段：前期准备，2003年9月14日－26日；

第二阶段：开业准备。2003年9月26日－29日；

第三阶段：开业及期间系列活动，2003年9月30日－10月7日。

地址：xx购物城     xx广场

一、总则．日程（大事项）

（一）开业前期准备工作

时间：开业前15天－3天，即9月14日－26日

内容：

1、开业前中层以上领导第一次碰头会。

主题：讨论开业方案的落实或分工、补充等。

时间：开业前15天，即9月14日

负责（主持）人：                                        

2、厂商、供货商开业通知（致函），请贴的名单草拟、董事会审定、书写、递送。

时间：开业前15－10天（9月14－19日）书写完毕。

            开业前8－6天（9月19日－21日）派送完毕。

负责人：                                   

3、当地党委、政府、商界、团体单位、工厂之开业请贴及致函。

时间：开业前6－4天（即9月21日－23日）

负责人：                                            

4、当地党委、政府领导（剪彩、讲话，睡狮点睛等）的开业邀请，名单确定，请贴书                写递送。提醒相关领导作开业讲话准备。

资金预算（以上2－4项）：买请贴        元／个，1000元／元，共        元；

                                                 领导利事：约30人，200元／人，共6000元。

时间：开业前6－4天（即9月21日－23日）。

负责人：                                      

5、花篮（发财树）、外墙竖幅、过街横幅（含各乡镇、其中过街5－8条、15个乡镇各                1－2条），内容确定、联系制作及致相关祝贺厂商、当地单位的函（即由厂商、祝                 贺单位赞助花篮、竖幅横幅的费用等内函）。

资金预算：38条横幅，150元／条，共5700元。

                    50条竖幅，150元／条，共7500元（由赞助商开支）。

时间：开业前15－8天（9月14－21日）联系

            开业前10－8天制作；悬挂（9月19日－21日）。

负责人：联系名单                                        

               起草函文                                    

6、开业宣传资料的内容确定、印制、散发。

方式：开业前5－3天（9月24日－26日），营业员游街散发。

印量及预算：10000份，0.04元／份，400元。

时间：开业前7－5天（9月22日－24日）印制。

负责人：                                

7、开业媒体广告

方式：联系厂商赞助祝贺费，每家100－200元。不少于70家。

资金预算：县电视台，播7天，          元。  

                    县电台，播7天，          元。

                    县报纸，刊1个专版或两次半个专版，5000元。

时间：开业前15－10天（9月14日－19日）联系。

            开业前9－2天（9月20日－27日）刊播。

负责人：                                                               

8、开业媒体新闻通知

资金预算：市电视台：约3人，100元／人。

             日报：约2人，100元／人。

            县电视台：约2人，100元／人。

           县电台：1人，100元／人。

           县报社：约2人，100元／人。

                    共计1000元。

时间：开业前5－3天（9月24日－27日）

负责人：                                            

9、开业仪式、活动。另方案（舞狮队、乐队、领导剪彩人员、礼仪、资金、议程、保安、医务、播音等）。

10、舞狮队、乐队联系、落实及开业舞狮仪式沟通。

资金预算：约1000元／队。

时间：开业前10－8天（9月19日－21日） 

负责人：                                        

11、开业议程起草、递审、确定。（另方案）

时间：开业前10－5天（9月19日－24日）

负责人：                                    

12、开业期间交警（维护路口交通）、派出所（维持治安秩序）、城建、消防等职能部门联系及费用落实。

资金预算：交警                      元

                    派出所                  元

                    消防                      元

时间：开业前8－5天（9月20－24日）

负责人：                            

13、开业礼仪、保安、医护、播音人员落实，中、晚餐落实。

资金预算：中、晚餐各250份。

                    500份，5元／份，共2500元。

                    接待领导、来宾中、晚餐            元。

时间：开业前5－3天（9月24日－26日）

负责人：                              

14、开业期间广场招待晚会前期准备（必要性？）。（另方案）

时间：开业前15－10天（9月14日－19日）

负责人：                              

15、开业前全体员工第一次会议。

时间：开业前10天，9月19日

负责人：                                  

16、开业城建申请？

17、礼仪小姐（开业）的落实和培训。

18、开业（门口、广场）广告牌的制作和安排。（10幅，开业前5天摆放在商场门口、侨乡广场）

（二）、开业期间准备（开业前3－0天，9月27－29日）。

1、开业前中层以上领导第二次碰头会。

主题：检查开业准备工作，补充、分工、落实、强调等。

时间：开业前3天，9月26日晚。

负责人：                                      

2、开业前全体员工第二次会议。

时间：开业前3天，9月27日早。

负责人：                                

3、检查各项工作准备情况，监督、强调、补充等。

负责人：                              

4、开业舞狮排演、落实等。

负责人：                            

5、开业议程落实

负责人：                        

6、开业仪式活动方案落实、强调。

负责人：                            

7、党政领导电话落实。

负责人：                          

8、新闻媒体通知落实。

负责人：                          

9、中晚餐落实。

负责人：                        

10、另补充：

（三）、开业期间活动（0天到开业后7天）。

1、开业领导第三次碰头会。

时间：开业前1天，9月28日晚。

负责人：                            

2、开业次日起系列促销活动（与厂家合作），另多个方案。

3、开业广场晚会、实施。

4、另补充：

（四）、董事会对活动效果评估、总结、归纳。

时间：开业后5－6天（10月3日）

（五）、其他补充？

注意事项：电力供电联系并确保。

9月28日晚（开业前夕），商场布置完毕、收银机调试完毕，人员站立安排                              完毕，竖幅、广告牌、发财树等的落实，确保万无一失。

二、细则、方案（大小事项，依总则具体落实）

1、开业仪式、活动方案（总则㈠第9项）。另附

2、开业议程。（总则㈠）第11项。另附

3、开业日下午3：00，购物城二楼歌舞表演方案。另附

4、开业期间广场招待晚会方案（总则㈠第14项）。另附

5、开业后系列促销活动（与厂家合作）方案（总则㈢第2项）。另附

6、致函（总则㈠第2、3、5项）。另附
